

**Жерге орналастырудағы ғылыми
жобаларды басқару**

6–дәріс

Жобаның әртүрлі кезеңдеріне арналған бағалау ерекшеліктері

География ғылымдарының кандидаты, профессор А.А. Токбергенова

ДӘРІСТІҢ МАҚСАТЫ

ДОКТОРАНТТАРҒА ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАРДЫҢ БАҒАЛАУ
КЕЗЕҢДЕРІН, ОЛАРДЫҢ КРИТЕРИЙЛЕРІ МЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІН ТҮСІНДІРУ; МЕМЛЕКЕТТІК ГРАНТТЫҚ
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ БАҒАЛАУ
МЕХАНИЗМДЕРІН ТАЛДАУ ЖӘНЕ ТИІМДІ БАСҚАРУ
ТӘСІЛДЕРІН ҮЙРЕТУ

НЕГІЗГІ СҰРАҚТАР

01

Мемлекеттік гранттық қаржыландыру жүйесінің мәні мен мақсаттары

02

Ғылыми жобаның циклі және оның кезеңдері

03

Мониторинг, есеп беру және нәтижелілікті бағалау

04

Бағалау нәтижелерін қолдану және тәуекелдерді басқару



МЕМЛЕКЕТТІК ГРАНТТЫҚ ЖОБАЛАР ЖҮЙЕСІ

Қазақстандағы гранттық қаржыландыру ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің ережелерімен реттеледі.

Жобалар Ұлттық ғылыми кеңестердің (ҰҒК) сараптамасынан өтеді. Бағалау — жобаның тиімділігі мен ғылыми сапасын қамтамасыз етудің негізгі тетігі. Жобаны басқарудағы бағалау жобаның әртүрлі кезеңдерінде маңызды рөл атқарады. Әр кезеңнің бағалау процесі мен әдістеріне әсер ететін өзіндік ерекшеліктері бар.


Жобаны бағалаудың маңыздылығы

Бағалау жобаның
бастапқы
мақсаттарына
қаншалықты сәйкес
келетінін анықтайды

Ықтимал кедергілер
мен тәуекелдерді
ерте кезеңде
анықтауға мүмкіндік
береді.

Болашақ жобаларды
жақсарту үшін құнды
тәжірибе мен білім
береді.

Қаржылық және
адам ресурстарын
тиімді пайдалануды
қамтамасыз етеді.



Бағалау түрлері

Бағалау түрі	Уақыты	Мақсаты
Алғашқы (ex-ante)	Инициация кезеңі	Жобаның орындылығы мен әлеуетін бағалау
Аралық (mid-term)	Іске асыру кезеңі	Прогресті, сапаны және тәуекелдерді бақылау
Қорытынды (ex-post)	Аяқталу кезеңі	Нәтиже мен әсерді анықтау
Үздіксіз (on-going)	Барлық кезеңдерде	Тұрақты мониторинг пен түзету енгізу

EX-ANTE БАҒАЛАУ (ЖОБА АЛДЫНДАҒЫ ТАЛДАУ)



Жерге орналастыру жобасында бастапқы бағалау – топырақ және жер қорының жағдайын талдау арқылы орындалады.

ІСКЕ АСЫРУ ЖӘНЕ АРАЛЫҚ БАҒАЛАУ



Іске асыру
және аралық
бағалау



Күтілетін
нәтижелерге
жету қарқыны



Қатысушылар
мен
серіктестердің
өзара әрекеті



Уақыт пен
бюджеттің
сәйкестігі

EX-POST БАҒАЛАУ (ЖОБА НӘТИЖЕЛЕРІ)




Ауылдық аумақтардың жер пайдалану тиімділігін арттыру жобасының соңғы әсерін NDVI динамикасы арқылы бағалау

Өтінім құрылымы және бағалау критерийлері

Бағалау өлшемшартының атауы	Көрсеткіш	Өлшемшарт бойынша балл
Жобаның жаңашылдығы, өзектілігі мен перспективалылығы	Әлемдік деңгейдегі жаңалық дәрежесі	9 балл
Зерттеу жоспарының сапасы және іске асырылуы	Зерттеу әдістерінің нақтылығы	9 балл
Күтілетін нәтижелер және олардың маңыздылығы	Практикалық маңызы	9 балл
Зерттеу тобының құзыреттілігі мен ғылыми дайындамасы	Тәжірибе, жарияланымдар	6 балл
Жобаның пәнаралығы	Қолданбалы әсері	2 балл

Бағалау жүйесінің индикаторлары




Қорытынды




Жоба “жоғары”, “қанағаттанарлық” немесе “төмен” деңгейде бағаланады.

Бақылау сұрақтары



Ұсынылатын әдебиеттер тізімі



Романова М. В. Управление проектами : учебное пособие / М.В. Романова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. - 256 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0308-7. : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1039340>

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі
Ғылым және технологиялық саясат туралы <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z2400000103>

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі
Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті базалық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру, ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті гранттық қаржыландыру және ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру, іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдарды қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2300033613>

Национальный центр государственной научно-технической экспертизы
<https://www.ncste.kz/kz/main>